

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Генеральный директор ООО "КЭСК"

Д.Г. Жидков  
 2026г.



**П Л А Н**  
**ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026 - 2027 гг.**  
**ООО "КЭСК" г. Малоярославец**


№	Наименование работ	Наименование котельной	сроки выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Подготовить и предоставить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, установленные пунктом 9 "Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 13 ноября 2024г. №2234.		апрель-август	А.Б. Молчанов	
2	Техническое диагностирование котлов	№6 ул.Московская (4 котла), №3 ул.Коммунистическая (2 котла)	апрель-август	А.Б. Молчанов	
3	Режимно-наладочные испытания котлов	№14 ул. П. Курсантов з/д.41 (котел №1, №2, №3)	апрель-август	А.Б. Молчанов	
4	Измерение качества электрической энергии	№1 ул.Г.Соколова; №6 ул. Московская.	апрель-август	А.Б. Молчанов	
5	Контрольные испытания электрооборудования		апрель-август	А.Б. Молчанов	
6	Электрические испытания средств защиты	все котельные	апрель-август	А.Б. Молчанов	
7	Замеры удельного электрического сопротивления грунта	все котельные	апрель-август	А.Б. Молчанов	
8	Очередной визуальный осмотр зданий и сооружений	все котельные	апрель-август	А.Б. Молчанов	
9	Промявка теплообменников	все котельные	апрель-август	А.Б. Молчанов	
10	Ежегодная проверка дымовых и вентканалов	№10 Макшино; №11 П.Курсантов; №14 П.Курсантов з/д.41	апрель-август	А.Б. Молчанов	
11	Ремонт дымовых труб				
<b>Тепловые сети</b>					
1	Капитальный ремонт ГВС от кот. №2 до ТК-1	№2 ул.Почтовая	апрель-август	А.Б. Молчанов	
2	Капитальный ремонт ГВС от кот. №3 до д/с №7 "Агелушка"	№3 ул.Коммунистическая	апрель-август	А.Б. Молчанов	
3	Капитальный ремонт ГВС от кот. №9 до д/с "Солнышко"	№9 ул.Заводская	апрель-август	А.Б. Молчанов	
4	Реконструкция сетей ГВС головной участок от кот.№9 до развилки	№9 ул.Заводская	июнь	А.Б. Молчанов	
5	Вынос ТС и сетей ГВС из котельной №4	№6 ул.Московская	апрель-август	А.Б. Молчанов	
6	Капитальный ремонт сетей ГВС от ТК 19 до с/п "Олимп"	№9 ул.Заводская	апрель-август	А.Б. Молчанов	
7	Капитальный ремонт участка ТС ул. Коммунистическая,2- ул. Московская,37(180м.)	№3 ул.Коммунистическая	май-июнь	А.Б. Молчанов	
8	Капитальный ремонт ТС и ГВС от ТК29 до Турецкая 2 корп. 2	№10 Макшино	с 20.07.2026г. по 02.08.2026г.	А.Б. Молчанов	

Главный инженер ООО "КЭСК"

А.Б. Молчанов

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
Генеральный директор ООО "КЭСК"

Д.Г. Жиглов  
2026г.



**План-график**

Остановки котельных на планово-предупредительный ремонт  
в период подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.  
ООО "КЭСК" г. Малоярославец

№ п/п	Объект (котельные)	Дата остановки	Примечание
1	№11 ул. П. Курсантов (Швейная ф-ка)	04.05.-30.09.2026	
2	№13 Станционный пр-д	04.05.-30.09.2026	
3	№3 ул. Коммунистическая (НГЧ)	11.05.-24.05.2026	
4	№8 ул. П. Коммуны	25.05.-07.06.2026	
5	№9 ул. Заводская	08.06.-21.06.2026	
6	№14 ул. П. Курсантов, зд.41 (Радищева)	22.06.-05.07.2026	
7	№1 ул. Г. Соколова	06.07.-19.07.2026	
8	№10 Макрино	20.07.-02.08.2026	
9	№2 ул. Почтовая (ЦГА)	03.08.-16.08.2026	
10	№6 ул. Московская (ГВ-12)	17.08.-30.08.2026	

Главный инженер ООО "КЭСК"

А.Б. Молчанов